H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER
TESORERIA
2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE **LOMA DE LOS INGLESES**, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS *12:00* HORAS DEL DÍA 09 DE *AGOSTO* DEL 2019, REUNIDOS LOS **C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 2021
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: *C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO*
DOMICILIO: *CALLE MELCHOR OCAMPO No. 25, COL. CENTRO, C.P. 95865*
CIUDAD: *HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.*
R. F. C.: CAQC911104RU0.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 2021

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HILARIO C. SALAS (SEGUNDA ETAPA)"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2019300730050	**Modalidad de Contratación**	
	Asignación Directa	
Monto del Contrato: *$ 597,340.12*	**Fecha de inicio** 10/07/19	**Fecha de término** 09/08/19
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0050/19	**Compañía Afianzadora:** AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	
Fianza de Anticipo	**No. de folio:** 2330972	**Fecha:** 01/07/19
Fianza por cumplimiento	**No. de Folio:** 2331065	**Fecha:** 01/07/19

CConstrucciones
Melchor Ocampo Nº25
Col.Centro C.P. 95865
Hueyapan de Ocampo, Ver.

Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo
R.F.C. CAQC911104RU0
Ced.Prof. 10542874

9212651926
9212236897
Kzarin_2000@hotmail.com

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
$ 597,340.12	$ 597,340.12	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERÍA
2018 - 2021

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREO AL 1ER KM EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 CON 15 CMS DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. CONSTRUCCION Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 4.00 M. INCLUYE SELLADO CON ASFALTO OXIDADO.

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 2021
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 2021

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

CConstrucciones
Melchor Ocampo Nº25
Col.Centro C.P. 95865
Hueyapan de Ocampo, Ver.

Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo
R.F.C. CAQC911104RU0
Ced.Prof. 10542874

9212651926
9212236897
Kzarin_2000@hotmail.com

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

E N T R E G A

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

R E C Í B E

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2018 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 2021
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

ING. RAÚL MEDINA MOYA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
TESORERIA
2018 2021

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. JUAN CARLOS CHIQUITO GONZALEZ

CConstrucciones
Melchor Ocampo Nº25
Col.Centro C.P. 95865
Hueyapan de Ocampo, Ver.

Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo
R.F.C. CAQC911104RU0
Ced.Prof. 10542874

9212651926
9212236897
Kzarin_2000@hotmail.com