ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE **LOS MANGOS**, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 25 DE *NOVIEMBRE* DEL 2019, REUNIDOS LOS **C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, EL ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: *C. GEORGINA AGUIRRE GARCIA*
DOMICILIO: *CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 8, COLONIA MAGISTERIAL*
CIUDAD: *ACAYUCAN, VER., C.P. 96067*
R. F. C.: AUGG581221.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (REFORZAMIENTO DE AFORO)"

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2019300730087	**Modalidad de Contratación**	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: *$ 2'099,430.20*	**Fecha de inicio** 28/08/19	**Fecha de término** 25/11/19
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0087/19	**Compañía Afianzadora:** ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	
Fianza de Anticipo	**No. de folio:** No se otorga.	**Fecha:** --
Fianza por cumplimiento	**No. de Folio:** 1286540	**Fecha:** 22/08/19

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 2021
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

DIRECCION: CALLE FRANCISCO I MADERO #615
C.P. 96067 COLONIA MAGISTERIAL
ACAYUCAN, VERACRUZ

mail: construccionesdycsa@gmail.com
Tel. 924 151 12 77
9241177220

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
$ 2'099,430.20	$ 2'099,430.20	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CAJA DE CAPTACION DE MAMPOSTERIA EN MANANTIAL, LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN MANUAL PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN MATERIAL "B" EN SECO, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN MANUAL PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN SECO, HATAS 2.00 MTS., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) AL 85% PROCTOR, TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. DE ESPESOR DE 0.80 X 0.80 MTS CONCRETO F'C=150KG/CM2 Y VARILLA DEL NO. 3 (3/8") @ 15CM AMBOS SENTIDOS, MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" REALIZACION DE LOSA DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, REALIZACION DE PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C= 100 KG/ CM2 CON UN ESPESOR DE ENTRE 7 CMS. MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE MURO DE TABIQUE DE DIMENSIONES DE 0.90 X 0.60 X 0.55 MTS (INTERIOR) CON TAPA DE REGISTRO APLANADOS INTERIORES DE MORTERO ARENA 1:3, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN (P.U.O.T), APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 DE 1.5 CMS. DE ESPESOR EN EL INTERIOR, CERCADO CON ALAMBRE DE PUAS CAL. 12 CON 4 PUAS, A UNA ALTURA DE 1.80 MTS. CONSTRUCCION DE CASTILLOS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. DE 2.10 MTS DE ALTURA ARMADOS CON ARMEX, REALIZACION DE CONTRACUNETA PARA PRETECCION DE MANANTIAL DE UNA SECCIÓN DE 0.45 X 0.50 MTS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES CODOS, TEE, NIPLES, LLAVES DE PASO DE FOGO.- NIPLE DE 1.50 X 2"SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES CODOS, TEE, NIPLES, LLAVES DE PASO DE FOGO.- NIPLE DE 1.00 X 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES CODOS, TEE, NIPLES, LLAVES DE PASO DE FOGO.- CODOS DE 45° X 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES CODOS, TEE, NIPLES, LLAVES DE PASO DE FOGO.- VALVULA DE SECCIÓN DE 2", LINEA DE CONDUCCION LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, EN ZONA B DE 0 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUD Y FONDO, PLANTILLA APISONADA MANUALMENTE PARA DAR APOYO UNIFORME A TUBERIA DE PVC EN ZANJAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) AL 85% PROCTOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 2" (51MM) DE DIAMETRO CON CAMPANA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC RD-26. ADAPTADOR CAMPANA DE 50MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC RD-26. TEE DE 50 X 50MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC RD-26. ANILLOS DE HULE DE 50MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC RD-26. CODO DE 45° X 50MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC RD-26. CODO DE 22°30' X 50MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. NIPLE DE 13 X 100MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. COPLE DE 50MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. TAPÓN MACHO DE 50MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. REDUCCIÓN BUSHING DE 50 A 13MM, SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 2" DE DIÁMETRO ROSCADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO ROSCADA DE: 50MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO ROSCADA DE: 13MM. CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA. TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 X 0.70M (INTERIOR) HECHO CON TABIQUE ROJO EN 12CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y APLANADO SOLO EN INTERIOR CON TAPA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE NO. 3 @ 15CM AMBOS SENTIDOS Y BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INC: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN (P.U.O.T), ACARREO EN CAMIÓN 1ER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
OBRAS PUBLICAS
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

DIRECCION: CALLE FRANCISCO I MADERO #615
C.P. 96067 COLONIA MAGISTERIAL
ACAYUCAN, VERACRUZ

E-mail: Construccionesdycsa@gmail.com
Tel. 924 151 12 77
9241177220

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 2021 OBRAS PUBLICAS HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. GEORGINA AGUIRRE GARCIA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 2021 OBRAS PUBLICAS HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

DIRECCION: CALLE FRANCISCO I MADERO #615
C.P. 96067 COLONIA MAGISTERIAL
ACAYUCAN, VERACRUZ

construccionesdycsa@gmail.com
Tel. 924 151 12 77
9241177220

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

E N T R E G A

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. GEORGINA AGUIRRE GARCIA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

R E C Í B E

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 2021 OBRAS PUBLICAS HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

TESORERO MUNICIPAL

C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES

DIRECCION: CALLE FRANCISCO I MADERO #615
C.P. 96067 COLONIA MAGISTERIAL
ACAYUCAN, VERACRUZ

E-mail: Construccionesdycsa@gmail.com
Tel. 924 151 12 77
9241177220