ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE **JUAN DÍAZ COVARRUBIAS**, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS *10:00* HORAS DEL DÍA 17 DE *NOVIEMBRE* DEL 2019, REUNIDOS LOS **C. ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO, ING. RAÚL MEDINA MOYA, LA ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: *C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO*
DOMICILIO: *CALLE MELCHOR OCAMPO No. 25, COL. CENTRO, C.P. 95865*
CIUDAD: *HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.*
R. F. C.: CAQC911104RU0.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA OBRERA"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 2021 OBRAS PUBLICAS HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2019300730096	**Modalidad de Contratación**	
	Invitación Restringida	
Monto del Contrato: *$ 2'032,410.18*	**Fecha de inicio** 19/09/19	**Fecha de término** 17/11/19
No. Contrato: HUEY/FISMDF/0096/19	**Compañía Afianzadora:** AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	
Fianza de Anticipo	**No. de folio:** 2353073	**Fecha:** 12/09/19
Fianza por cumplimiento	**No. de Folio:** 2353081	**Fecha:** 12/09/19

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. TESORERIA 2018 - 2021

CConstrucciones
Melchor Ocampo Nº25
Col.Centro C.P. 95865
Hueyapan de Ocampo, Ver.

Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo
R.F.C. CAQC911104RU0
Ced.Prof. 10542874

9212651926
9212236897
Kzarin_2000@hotmail.com

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
$ 2'032,410.18	$ 2'032,410.18	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRELIMINARES DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERAR MATERIAL. RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREO AL 1ER KM EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3, MEJORAMIENTO DE CAPA DE SUBBASE EXISTENTE, DE 20 CM. DE ESPESOR INC. ESCARIFICADO, INCORPORACION DE CALHIDRA (2%) TENDIDO, AFINE, APLIACACION DE AGUA PARA OBTENER EL GRADO DE HUMEDAD OPTIMA, COMPACTADO DE MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL CEMENTANTE PARA CONFORMACION DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM., PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON 15 CMS DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION CON VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM., CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3 MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION CON BARRA DE AMARRES CON VARILLA LISA DE 5/8" Ø, DE 60 CM. DE LONGITUD UNA SEPARACION DE 70CM. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO APARENTE, SECCION 15 X 20 X 40 CMS, BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" DE 8 CM., DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO; LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. RAÚL MEDINA MOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 2021 OBRAS PUBLICAS HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. TESORERIA 2018 - 2021

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARA:

CConstrucciones
Melchor Ocampo Nº25
Col.Centro C.P. 95865
Hueyapan de Ocampo, Ver.

Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo
R.F.C. CAQC911104RU0
Ced.Prof. 10542874

9212651926
9212236897
Kzarin_2000@hotmail.com

LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

E N T R E G A

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

R E C Í B E

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,

PRESIDENTE MUNICIPAL — **ING. JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS — **ING. RAÚL MEDINA MOYA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 2021 OBRAS PUBLICAS HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

TESORERO MUNICIPAL — **C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO**

SUPERVISOR DE OBRAS — **ING. KASSANDRA DOMINGUEZ MORALES**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. TESORERIA 2018 - 2021

CConstrucciones
Melchor Ocampo Nº25
Col.Centro C.P. 95865
Hueyapan de Ocampo, Ver.

Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo
R.F.C. CAQC911104RU0
Ced.Prof. 10542874

9212651926
9212236897
Kzarin_2000@hotmail.com