ANGO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE **CINCO DE FEBRERO** MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, REUNIDOS LOS **C. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASÍ COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: *ISAIAS ANTEMATE GOLPE*
DOMICILIO: *LOS CEDROS S/N BELEN GRANDE*
CIUDAD: *SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95780*
R. F. C.: *AEGI950306G4.*

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE CAMINO CINCO DE FEBRERO ENTRONQUE DESVIACION A SABANETA."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUEYAPAN DE OCAMPO TESORERÍA 2022 - 2025

DATOS DE LA OBRA:

Número de Obra: 2025300730065	**Modalidad de Contratación**	
	Invitación restringida	
Monto del Contrato: *$ 2,002,715.35*	**Fecha de inicio** 08/09/2025	**Fecha de término** 23/09/2025
No. Contrato: HUEY/FAISMUN/0065/25	**Compañía Afianzadora:** Sofimex Institucion de Garantias, S.A DE C.V	
Fianza de Anticipo	**No. de folio:** NO SE OTORGA	**Fecha:** --
Fianza por cumplimiento	**No. de Folio:** 3067597	**Fecha:** 05/09/25

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. PRESIDENCIA 2022 - 2025

ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. OBRAS PUBLICAS 2022 - 2025

ANGO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FONDO	MPAL.	PARTIC.
$ 2,002,715.35	*FAISMUN*	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

NIVELADO Y AFINADO DE CORONA, PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO, NCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITAN DEL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMPOR RAHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, EXTRACCION DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y PAGO DE REGALIAS, ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, NO NCLUYE CARGA A CAMION. ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO. OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUEYAPAN DE OCAMPO TESORERÍA 2022 - 2025

EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO

C. ISAIAS ANTEMATE GOLPE
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. PRESIDENCIA 2022 - 2025

LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

E N T R E G A

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. ISAIAS ANTEMATE GOLRE
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

R E C Í B E

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

PRESIDENTE MUNICIPAL
CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO

TESORERO MUNICIPAL
C.P. VALENTÍN FERNANDEZ PRIETO

HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA
2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO

ING. JORGE ALONSO LOPEZ MENDEZ
SUPERVISOR EXTERNO