RAMO 033. APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS °

No. de Acta: HUEY/AER/028%1

PERIODO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCION VAP OE OEANPO,VER.

: " GONTRALORIA
DEL H. AYUNTAMIENTO AL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL | 3918 - 2021 §
Y

EN LA LOCALIDAD DE MEAPAN DE CALDELAS, MUNICIP‘IO DE HUEYAPAN DE OCAMPQ, VER.,

SIENDO LAS 18:30 HORAS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2019, REUNIDOS LOS C. ING. JORGE
ALBERTO QUINTO ZAMORANO, C.P. JAIME HERNANDEZ VAZQUEZ, ING. RAUL MEDINA ‘
MOYA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE §
OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, EL ING. \

CONSUELO ZAMORANO CRUZ, SUPERVISOR DE OBRAS; LOS C. HECTOR DANIEL CALDELAS
PRIETO, C. JUAN BERNARDO RIOS CALDELAS Y C. ALEJANDRO MARTINEZ MOLINA;

PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA RESPECTIVAMENTE,
MIEMBROS DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD
BENEFICIADA, ASISTIDOS POR EL DR. HECTOR MOLINA MARTINEZ, SECRETARIO DEL H.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-

RECEPCION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES”

DATOS DE LA OBRA:

Niimero de Obra: Modalidad de Contratacion:
2019300730203 Invitacién Restringida
Monto del Contrato: Fecha de inicio Fecha de término
$ 1'103,005.89 19/04/2019 26/05/2019 ﬂ
/
No. Contrato: Compafiia Aflanzadora: "!\/
HUEY/FORTAMUN/0203/19 ASEGURADORA ASERTA SA. DEC.V.
Fianza de Anticipo | No. de folio: NO SE OTORGA Fecha: -- !
Fianza por cumplimiento | No. de Folio: 4066-05329-5 Fecha: 17/04/2019 ! ,

GRUPO RIOSCOR, S.AA.DE C.V.

PEM PR
RECHEAA

Tels: (294) 945.03.63

Melchor Ocampo S/IN, Zona Centro, C.P. 95865

SRENTO 4,
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INVERSION:

- RINTRALORIA

2018 - 2021
TOTAL FONDO MPAL. PARTIC, 20
$ 1'103,005.89 $1°103,005.89 - 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: ZE« ~<
MEMORIA DESCRIPTIVA: Trazo y nivelacion de terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras de hasta 700 m2, M
estableciendo sjes de auxiliares, pasos y referencias. Demolicién a mano de piso o banqueta de concreto simple de 8a 10 em de espesor. / s§
-Excavacién en caja de forma manual en material tipo "B”, incluye: afine y fondo. acarreo fuera y dentro de la obra, Acarreo de material producto { v{
de la demolicién a primer kildmetro: Plantitta de 5 cm. de espesor de concreto hecho e obra de Fe= 100 kglom2. Acero de refuerzo en N
cimentacién del No. 4 (1/2"), de fy=4200kglem?. Acero de refuerzo en cimentacion del No, 3 (3/8"), de fy=4200kg/em?2. Cimbra en zapatas de
cimentacién, acabado comin. Cimbra en dados de cimentacion, acabado comun. Elaboracion ¥ vaciado con carretilla y botes de concreto en p
cimentacién, hecho en obra f'e=280 kglem2. Acero de refuerzo en estructura del No.4 (1/2") de F'y=4200 kglem2. Acero de refuerzo en §

estructura def No.3 (/8" de Py=4200 kgfom2. Cimbra en oolumnas ciroulares de 45 om de didmetro, con sonotubo, Elaboracion ¥ vasiade son
carretilla de concreta en estructura de f'e=250 kg/om2. Relleno ¥ compactado con pisén de mano en capas de 20 cms con matetial de banco \\@
~Suministro y colocacion de placa de acero, seccion rectangular. Suministro y colocacién de canalén galvanizado cal.10 con 91em desarroilo \}

e

reforzads con redondode’s, Fabricacién y colocacion de estructura de monten en caja de carga a base de montenes de 8" calibre 12.

Suministro, habilitado y colocacion de angulo de acero estructural para cuerda principal en cercha (Angulo 1 1/2" x 3/16"). Suministro, habilitada

¥ colocacion de dngulo de acero estructural para cajas y diagonales en cercha (Angulo 1 1/2" x 1/8"). -Suministro y colocacién de lamina

Zintroalum cal.22 troquelado en frio para cubierta autosoportante, atorniliable. Refuerzo con tensores (cable de acero ag 5/18") en cerchas

estructurales fijadas con soldadura ¥ tornillo, Pintura vinilica lavable con dos aplicacicnes {mano) en columnas, Suministro y colocacién de tubo |, pINENTY

de pvc de 4" de diametro y hasta 6 mis. de longitud. Limpleza general de obra. Suministro e instalacién de tierra fisica sencifla con alambre de.s M
colwe N, 4, Sumdnistre y oolozasisn de teflactores de reflactores de 200w lad, Surministro v eolecacisn de cable thw oal #12 para fases, relomes
¥ neutro, Suministro y colocacion de centro de carga Qo2. ol

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO,
LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE AGTA EL MISMO DIA DE
SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...
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pBEAS PusliGRS)
HUEVAPKH OF OCANIPG, VER. |

C.P. JAIME HERNANDEZ VAZQUEZ
HUEYLP DE CCABPO, VER.

T BOMTRALORIA
" 20TE - 2021
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CONTINUACION DE FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA NO. 2019300730203 .-

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE MEAPAN DE CALDELAS, DEL H,
AYUNTAMIENTO AL COMITE DE CONTRALORIA SOGIAL.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

A
ING. RAUL MEDINA MOYA

SUPERVISOR DE OBRAS
™
ING. CONSUEYO ZAMORANO CRUZ
RECIBE ‘ ;
= . HUEVAPAN DE CCABPO, VER,
POR EL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL: CONTRALORIA
£ ROIR - 202
PRESIDENTE

h ‘ ;,;:::

C. HECTOR DANIEL CALDELAS PRIETO  C. 7/AN BERNARDO RIOS

VOCAL DE CONTROL ¥ VIGILANCIA

X P
z@ 0 _rmigdli, .
C~ALEJANDRO MARTINEZ MOLINA

PARA DAR FE
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