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ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE COYOL DE GONZALEZ MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,
SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP. JUAN
GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIER,
CAZARIN QUEVEDO, EL ARQ. GIOVANNI ESPANA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL
S DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS /
PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

AST COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/0O RAZON SOCIAL: ROSARIO NATOLI MARTINEZ

DOMICILIO: DANTE DELGADO N°49 COLONIA DANTE DELGADO RANAURO.
CIUDAD: MINATITLAN VER. CP 96710

R. F. C.: NAMR731005L47.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: N

“REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO"

DATOS DE LA OBRA:

““““ Nimero de Obra: Modalidad de Contratacion
2022300730008 Invitaciéon Restringida
Monto del Contrato: Fecha de inicio e término
$ 997.625.19 18/05/22 ﬁ%ﬂ%\z%
No. Contrato: Compaiiia Afianzadorﬁd ;,,f g// \
HUEY/FISMDF/0008/22 Aseguradora aserta 5.A ,
Fianza de Anticipo | No. de folio: 10019—08383-5 F‘ : 13/05/22
Fianza por cumplimiento | No. de Folio: 10019- 03384-e§§§\‘ff Fechd: 13/05/22
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REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COYOL DE GONZALEZ.
CONCEPTOS EJECUTADOS:
1.- KIOSKO

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE, (PISO), EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 1.50 MTS.
DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR TUBERIA, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM.
UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACARREO EN CAMION ler. KILOMETRO, DE MATERIAL
MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTANOSO REVESTIDO, ACARREO EN
CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA
PRONUNCIADA, MONTANOSO REVESTIDO, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100
KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO SECCION DE 350x30em Y 15CM DE
ESPESOR VAR. DE 3/8 EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE CIMENTACION DE 30 X 30 X 50 CM., CONCRETO F'C=200
KG/CM2.,ARMADO CON 6 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No.3 A CADA 15cm, CASTILLO DE SECCION 30 X 30 CM.,
CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 - 15 — 4, MURO DE BLOCK DE 12 X
20X 40 CM.EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO COMUN EN MUROS A
PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2 CM, ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA
X 18 CM. DE PERALTE, FORIADOS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA
1:1:6, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM, CONCRETO FC= 200 KG/CM2., ARMEX 15X20-4, CADENA DE
CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON
ARMEX 15 X 20 - 4, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO
3/4", ACABADO PULIDO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y ESCALONES CON MEZCLA
FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO FORMADO POR TUBULAR
ZC 100 DE 1"X1", SEP. @ 15 CMS, ACABADO PRIMARIADO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAL A DOS MANOS,
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2" CAL.14, SUMINISTRO E
INSTALACION DE GALVATEJA ROJA CAL. 26, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE PARA PARQUE,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12,
SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO:
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERIA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS PLASTICAS, ABRAZADERAS,
CABLES DIFERENTES CALIBRES, CURVAS, COPLES, APAGADOR, ALAMBRE GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA SE DEBERA
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO:

2 - PARQUE
DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, DEMOLICION A MANO
DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL , AGREGADO
MAXIMO 3/4", DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION DE /| T E@ GRER| A
PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM, SUMINISTRO Y | guos" 2095
COLOCACION DE PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: COLOCACION Y SUMINISTRO DE CAPA VEGETAL DE 7 CM. DESPESOR &

A BASE DE TIERRA LIMPIA. SUMINISTRO Y PLANTADO DE MAGUEY MORADO, SUMINISTRO Y PLANTADO DE
DURANTA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE PLANTA ARBUSTO VIOLETA FILIPINA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE
PALMERA ARECA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE PALMERA SICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA
ALUMBRADO PUBLICO TIPO PARQUE DE FAROLES DE LED INCLUYENDO POSTE Y BASE, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE REFLECTOR DE 200 WHATS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12, CENTRO DE CARGA SQUARE QO4, INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 1:40 AMPERES, SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PLASTICO DELGADO,
SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
JUEGO SUBE Y BAJA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO COLUMPIO CON RESBALAD
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO JUNGLA DE ARO, SUMINISTRO Y COLOCACION D @_’-,ma i
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA MODELO URBANO BALANCIN. a5y
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EL H. AYUNTAMIENTO, A DESIGNADO A:

M}% S @ HUEYAPAN D.E OCAMPO
TESORERIA

ARQ. GIOVANNI ESPANA FUENTES  ING. CARLOS DANIELEAZARIFQUEVERLPZ - 2029
SUPERVISOR DE OBRAS DIRECTOR DE QBRASFUB s/

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, ¥

C. ROSARIO NATOLI MARTINEZ
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO HiiNBH
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUERNTRA TOJADMEN
TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER
RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN
LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA
CONSTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL
CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA
CALIDAD DE LOS MATERTALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR
LO QUE EL  AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE
LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO FERATARLSE. DA POR CONCLUIDO EL ACTO,
LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ES B&4A PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE
SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INYE QNIER?/N EN ELLA. DAMOS FE.

o AYUNTAMIENTO DE
e HUEYAPAN DE OCAMPO

C. ROSARIC NATOLI MARTINEZ [nnhe PLUOLEAS
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA . 2075
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RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,
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