ACTA DE

REC. CAAFS8207255V6

ENTREGA RECEPCION
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., SIENDO
LAS 13:00 HORAS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, REUNIDOS LOS C. CP JUAN

PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

AST COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

R. F. C.: CAAF8207255V6

NOMBRE Y/0O RAZON SOCIAL: JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR
DOMICILIO: CONSTITUCION N°27 COLONIA VENECIA
CIUDAD: JOSE AZUETA VER. CP 95580

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA

P
7
i

“"REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO"

DATOS DE LA OBRA:

Nimero de Obra:
2022300730082

Modalidad de Contratacién

Monto del Contrats:
$ 998,081.72 + CONVENIO
$225,000.00 = $1,223,081.72

Invitacidn Restringida

Fecha de inicio
12/07/2022

00/09/2022

Fecha de término

No. Contrato:
HUEY/FISMDF/0082/22

Compaiila Afianzadora:

/I;Q%ADMAJNSH'!'UCION DE GARANTIAS, S.A

Fianza de Anticipo

No. de/Folio; 1628958

Fecha: 08/07/22

Fianza por cumplimiento

Fecha: 08/07/22

No. de\Eol g MB957
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DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES

RFC. CAAF8207255V6

INVERSION:
INVERSION APLICADA
TOTAL FONDO MPAL.
$ 99808172 + $ 998,081.72 +
CONVENIO $225,000.00 ;‘gg;voegg:go 3 _
= $1223,081.72 .000.00 =
$1,223,081.72

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO
SIMPLE DE 8 A 10 CM. DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, ACARREO AL 1ER KM EN ZONA URBANA DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ DE 7M3, RETIRO DE POSTES METALICOS
CONICOS DE 7 MTS DE ALTURA EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRODE | ¢
LAMPARAS EXISTENTES SIN RECUPERACION DE LOS MATERIALES, PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENGCIA |
NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4™, DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO SOBRE LA SUPERFICIE, BORDILLO DE |
CONCRETO DE SECCION 10X20 CM, CONCREO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, INCLUYE CIMBRA METALICA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN
DESARROLLO DE 30 CM, PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4™, DE 10
CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO SOBRE LA SUPERFICIE, ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 18 CM. DE PERALTE,
FORJADOS CON CONCRETO fc=150kg/em2, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIFO Il DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD
PARA ALOJAR TUBERIA, PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4™, DE 5 CMS
DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO SOBRE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ALFOMBRA. INCLUYE:
COLOCACION Y SUMINISTRO DE CAPA VEGETAL DE 7 CM, SUMINISTRO Y PLANTADO DE DURANTA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE
ARBUSTO VIOLETA FILIPINA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE PALMERA ARECA, INCLUYE: EXCAVACION, VARA DE APOYO PARA
SOPORTAR LA LLUVIA Y EL VIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION, SUMINISTRO Y PLANTADO By ot
PALMERA SICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO PARQUE DE FAROLES DE >
INCLUYENDO POSTE Y BASE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CA%E: o

THW CALIBRE 12, CENTRO DE CARGA SQUARE QO4, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 40 AMPERES, SALIDA P
CONTACTO CON CAJA PLASTICO PARED DELGADA SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SUMINISTRO Y COLOCACI

DE JUEGO MULTIPLE MODELO DOMINOS, SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BANCA MODELO VALDIVIA O SIMILAR, SUMINISTRO Yl
COLOCACION DE BOTE DE BASURA MODELO OXXO, DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMINA GALVATEJA, A UNA ALTURA DE 3.00 M DE
ALTURA A 5.00 M DE ALTURA CON RECUPERACION. RETIRO DE MONTEN SIN RECUPERACION 5 M DE ALTURA, DESBAST!

- MECANICO CON DISCO DE DIAMANTE DE SUELO DE CONCRETO, OBTENIENDO UNA RUGOSIDAD INFERIOR A 2 MM,ELIMINAND
LECHADAS SUPERFICIALES O PINTURAS DETERIORADAS E INCREMENTANDO LA POROSIDAD SUPERFICIAL DEL CONCR! J
PARA PROCEDER POSTERIORMENTE A LAAPLICACION DE UN REVESTIMIENTO DE CONCRETO. PLANTILLA DE 5 CM.
ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRAF'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4™, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADQ_ <E
SECCICN DE 1.20 x 1.20 M Y 20CM DE ESPESOR VAR. DE 1/2 EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO ARMADO SECCION
50x50cm Y 1.00M DE ALTURA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.,ARMADO CON 6 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No.3 A CADA 15 CM,
COLUMNA DE CONCRETO DE S8ECCION 40 X 40 CM., CONCRETC F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMG 3/4" REFORZADA COWJHTZ
8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4 @15 CM, TRABE DE COCRTETO ARMADO DE SECCION 50 X 20 CM. Y 9.83 M, CONCRERYAPA L
F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 10 VARILLA DEL #4 1/2", Y 79.71KG DE VARILLA DEL 3 3/8", MUEQ E -
BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA  1:4, CADE f& #r
CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON

CASTILLO DE SECCION 30 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CO
VARILLAS DE 1/2" Y 2 VARILLA DE 3/8", SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO PARQUE 9
FAROLES DE LED INCLUYENDO POSTE Y BASE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 10, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 12, CENTRO DE CARGA SQUARE Q04, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MODELO /
VALDIVIA O SIMILAR, DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMINA GALVATEJA, A UNA ALTURA DE 3.00 M DE ALTURA A 500 M DE ALTURA I3
CON RECUPERACION. DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMINA GALVATEJA, A UNA ALTURA DE 3.00 M DE ALTURA A 5.00 M DE ALTURA /
CON RECUPERACION, DESBASTE MECANICO CON DISCO DE DIAMANTE DE SUELO DE CONCRETO, OBTENIENDO UNA RUGOSIDAD
INFERIOR A 2 MM, MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4,
CONSTRUCCION Y FORJADO DE ARCO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4",
REFORZADA CON 4 VARILLA DE 3/8", SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 4" X 2"
CAL.14, SUMINISTRO E INSTALACION DE GALVATEJA ROJA CAL. 25, SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE PVC DELGADO SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, RETIRO DE LAMINO CINTRUNM SIN RECUPERACION 5M A 6M, EXCAVACION A
MANO EN TERRENO TIPO Il DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR TUBERIA, RELLENO COMPACTADO CON PISON
DE MANO EN CAPAS DE 20 CM.UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE
CONCRETO HECHO EN OBRAF'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4* ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO SECCION DE F
1.20x 1.20 M Y 20CM DE ESPESOR VAR. DE 1/2 EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO ARMADO SECCION DE 50x50¢m Y 1.00M
DE ALTURA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2.,ARMADO CON 6 VAR. DE 1/2' Y ESTRIBOS DEL No.3 A CADA 15 CM, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE ARBOTANTE PARA PARQUE TIPO FAROL, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 7.00X.30X.30

; <. REFORZADA CON VARILLAS DE 5/8 @20 CM.
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RFC. CAAFS8207255V6

I

ING. SARA DOMINGUEZ MARIANO  ING. CAI?O@ DANIEL CAZARIN QUEVEY
SUPERVISOR DE OBRAS DIRECTOR

TECNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA, Y

s

C. JOSE FRANCISCQ CHAGAH AGUILAR
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR L
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER
RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLARAN
LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA
CONSTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL
CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR
LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE
LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO,
LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE
SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.
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