& %ﬁ’-‘:? H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
w"' HUEYAPAN DE OCAMPO
R o CUATRIENIO 2022-2025
o ANEXO 12

gy,

i ituci AZAMIENTO DY
Por el Ayuntamiento Constitucional de Hueyapan de Ocampo, Vﬁ{% e e

(BRAS PUBLIGAS

43

Los (as) C.P. Juan Gémez Martinez, presidente Municipal, C. Marcela-ﬁzonzé@;ggprieta Sindica, C.P.

Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal y el C. Ing. Carlos D‘éﬁi'é! Cazarin Quevedo director de
Obras Publicas.

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:

4149 Loscc.

Por el Comité de Contraloria Social.
Presidente, C. Antonio Lépez Santiago; secretario, C. Santiago Santiago Hernandez; Vocal, C.
tarino Lopez Santiago y los (as) CC. Integrantes suplentes del Comité de Contraloria Social.
| referido Comité nimero 2022300730071 corresponde a la obra publica: “REHABILITACION DE RED DE
AGUA ENTUBADA” ubicada en: COORDENADAS GPS: LATITUD: 18°8'38.44” N LONGITUD: 94°58°54.88" O
de Ia localidad de CERRO DE CASTRO Obra autorizada por el Cabildo / (com) con fecha las 10:00 horas
del dia 31 de enero del 2022.

- Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el nimero: HUEY/FISMDF/0070/22, teniendo un monto total
de inversion de $ 810,182.26; la cual se adjudicé mediante modalidad: ADJ/REST/0071/22 a la empresa:
ANDRES MORALES ALFONSO, representada por: C. ANDRES MORALES ALFONSO.

Con las siquientes caracteristicas de la obra:
PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, ESTABLECIENDO EJES REFERENCIALES EN

AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO
I, DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDOQ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO. TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE
ERA_HERRAMIENTA ¥ EQUIPO NECESARIO. RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS BEA26irBMnid
ZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE ONRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Tot
EFIMINARES TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD.
WMPANA DE 50 MM (2") DE DIAMETRO, INCLUYE; MANIABRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CG]
ZEMCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO, IN
UMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINIST
' %ﬁmm DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 2" x 90° DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, MAN
733 . Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE
HIBRAULICO DE 2" x 22° 30" DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECES,
>I1ARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 2" x 11° 15° DE DIA
1+ INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC =
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2". INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Sugﬂm@
E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA DE 2". INCLUYE: MANO DE OBRA Y HER | A
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE PVC HIDRAULICO CON ESPIGA DE 2". INCLUYE: MANO DE OBrAzyar de O. Ver
HERRAMIENTA SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE CON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 2" x 2". INCLUYE: MANO PErgiara
OBRA Y HERRAMIENTA SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 2*. INCLUYE: MARG= FREs
D Y HERRAMIENTA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO DE 4" 0.90 M. INCLUYE: ¥
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MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCQ Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 0.50 x 0.50 M.
DE 110 KG. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES DE:
TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M. MEDIDAS INTERIORES , INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES , MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES DE: TIPO 5
DE 1.30 X 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES , INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (1/2%) DE DIAMETRO,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CONSTRUCCION DE BASE DE MATERIAL DE
BANCO (CASCAJO) CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO
SUAVE PAVIMENTADO. ACARREO KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEOQ EN
CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. CARGA DE MATERIAL DE BANCO TIPO CASCAJO ACARREQ
1ER KM MATERIAL DE BANCO EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO
REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. ACARREQ KMS SUBSECUENTES DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION DE
VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.

Una vez, verificada la obra, mediante el recorrido e inspeccion por las partes que intervienen, se concluye
E que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operacion, por lo que esta en condiciones de
ser recibida por el comité de contraloria social quienes se comprometen a implementar conjuntamentg, Col.e m l
el H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., un programa de conservacion y mantenimiento gefe X
misma.
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La com)paﬁia afianzadora Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo financiero ASERTA. con numero
de fianza de cumplimiento. 4066-09509-7 ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la

obra en el periodo de 2 (dos) afios, a partir de la fecha de recepcion de conformidad de la obra por parte del y
Ayuntamiento, efectuada 13 de diciembre del 2022. (Articulo 68 Ley de Obras Piblicas y Servicios e
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave). 7

Para llevar a cabo este acto de entrega recepcion de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se
establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verifico la obra, mediante recorrido de supervision por parte del Comité de
Contraloria Social, no habiendo de por medio ningiin hallazgo, se concluye que la obra se encuentra
terminada para su operacion.

SEGUNDO. - EI Ayuntamiento y el Comité de Contraloria Social consideran que la obra se encyenira
concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepcion. ' ot

q

TERCERQO. - El Comité de Contraloria Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conse
mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En casodegaegl Comité de Contraloria Social detecte alguna falla en la obra, se comprom

a notificar al Ayuf@q’;ﬁé‘f ara hacer efectiva la fianza. S
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Leida la presente aotgﬁat\.y es;gﬁgo de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que inte
enella. S
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POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

Contralor(a) Munidigazess

TTURRIA BE (A

CONTINUACION DE FIRMAS EN EL ACTA
LOCALIDAD DE CERRO DE CASTRO DEL H.

AYUNTAMIENTO DE M

Ing<Carlos Daniel Cazarin Quevedo:pAn 0EOCAWPO ¢ | 4zaro Pascual Martinez
Director (a) obras PUblicaSuBRAg bl ] Vocal de control y vigilancia

Arg. Giovanni Espafia Fuentes.
Supervisor

POR EL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL.

(e

—Presidente(a)

C. Antonio Lépez Santiago.

Ayantamlento municipal

' Secretario(a)
C. Santiago Santiago Hernandgz;

cal
C. Catarino Lopez Santiago.

Proffistor angiel Copix Uzcanga
el ario del Ayuntamiento
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