ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO,
VER., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2023, REUNIDOS LOS €. CP.
JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL
CAZARIN QUEVEDO, EL ING. ALETANDRO CHANG GRACIA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

AST COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: TSAIAS ANTEMATE GOLPE

DOMICILIO: LOS CEDROS S/N COLONIA BELEN GRANDE
CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95870

R. F. C.: AEGU950306U64

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUSTO
SIERRA, COLONIA SAN JUAN BOscCO”

DATOS DE LA OBRA:

;;;;;; Nimero de Obra: Modalidad de Contratacién
2023300730039

Invitacion Restringida

Monto del Contrate:

Fecha de inicio

$ 1770,242.84 13/03/23
Ne. Contrato: Compafiia Afianzadora:
HUEY/FATSMUN/0039/23 SOFIMEX, INSTITUCION DE GARAN{
Fianza de Anticipo | No. de folio: 2772241
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COMSTRUCCION

INVERSION:
INVERSION APLICADA
TOTAL FONDO MPAL. PARTIC.
A U
$ 1770,242.84 FASIMUN 000  |0.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

GUARNICION. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPOS TOPOGRAFISCOS, EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2. M
DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO, GUARNICION DE CONCRETO HIDRUALICO PREMEZCLADO FC 150 KG/CM2 CON ACABADO
APRENTE. RELLENO COMPACTADO CON PISON EN CAPAS DE 20 CM. TULIZANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOSPRODUCTO DE
LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y APLIACACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION PARA DESARROLLO DE 30 CM.
TERRACERIA. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,
CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, ACARREC AL
PERIMER KILOMETRO EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,.

PAVIMENTO. SUMINISTRO Y TENDIDO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR CONPACTADO POR
MEDIOS TOPOGRAFICOS, ACARREC AL PRIMER KILOMETRO Y KILOMETRO SUBSECUENTE, PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO FC 250KG/CM2 CON 15 CM DEE ESPESOR ACABADC RAYADO CON RASTRILLO METALICO, SUMINISTRO Y
COLOCACICN  JUNTA LONGITUDINAL, DE CONTRACCION BARRA DE AMARRES CON VARRILA DE 5
/8 DE 60 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRACCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5( DE DIAMTRO DE 60 CM, 3MMX 5
CM A CADA 3.00 M, CONSTRUCCION DE JUNTA DE CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE N DE 3MM X 5.00 CM, A
CADA 3 M INCLUYE SELLAD CON ASFALTO OXIDADO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENEZ MENORES E
INCLUYE MANO DE OBRAY EQUIPO NECESARIO,

EL H. AYUNTAMIENT«TO
A{E«J ANDRO CHANG GRACIA ING. CARLOS
SUPERVISOR DE OBRAS DIRECT

DESIGNADO A:

INgG,

TECNICOS ENCARGADOS DE EC;EBIR LA OBRA,Y

C. ISATAS ANTEMATE GOLPE
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIOI\';@ LQ-QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER
RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HYEY fi’c\@ DE OCAMPO, AST MISMO DECLARAN
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LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA
CONSTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCTON DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL
CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR
LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE
LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDC OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO,
LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE
SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

. €. ISATAS ANTEMATE GOLPE
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

RECIiBE p

E OCAMPO, VER=

- )

ING. cg,aﬁbsf DANIEL CAZARI

N-QUEVEDO~




