DISENO Y CONSTRUCCIONES CIt

RFC. C&AT8207255V6

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE SONCOAVITAL, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. SIENDO
LAS 13:00 HORAS DEL DIA 11 DE MAYO, REUNIDOS LOS €. CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ,
C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIET O, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO, EL ING.
FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA&\&?&KWM%;
SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE. N

AST COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/0 RAZON SOCIAL: JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR el &

DOMICILIO: CONSTITUCION N°27 COLONTA VENECTA TE:
CIUDAD: JOSE AZUETA VER. CP 95580 s

R. F. C.: CAAF8207255V6

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE CAMINOG ZAPOAPAN DE AMAPAN-SONCOAVITAL-ENTRO INK

ESPERANZA”
DATOS DE LA OBRA:
Ndmero de Obra: Modalidad de Contratacién _
2022300730070 D

- Invitacién Resfmngrd‘A S ”‘\f\

Monte del Confrato:

$ 1.145,606.69 Fecha de inicio Fech\dé@?
17/04/23 11 /05/ =

Ne. Contrato: Compafiia Afianzadora: PNV
HUEY/FAISMUN/0073/23 DORAMA, INSTITUCION DE GARRN:

Fianza de Anticipo | No. de folic: 23416332

Fianza por cumplimiento | No. de Folio: 23%16329




INVERSION:

REC. CAAF$207255V6

 INVERSION APLICADA

TOTAL

FONDO

MPAL.

PARTIC.

$ 1,145,606.69

FAISMUN

0.00

0.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

NIVELADO Y AFINADO DE CORONA, PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO, CUNETEC CON
MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMC PARA REHABILITAR,
CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO PARA
REHABILITAR, ACARREC EN CAMION A PRIMER KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO
DE TERRACERIA, ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO
LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTANOSCO REVESTIDO, OPERACION DE
TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTOS PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO,
DESMORRE DE ARBOLES, QUE SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMING A REHABILITAR.

EL H. A\/UNTAMIENT%% DESIGNADO A:

ING. FERNANDO HERNAND
SUPERVISOR DE OBRAS

EZ SURIANO

TECNICOS ENCARGADOS D%éﬁgECIBIR LA OBRA, Y

C. JOSE FRANCISCO CHAGAH AGUILAR

RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UEVEDO

AYUNTAMIE
HUEYAPAN D’EC&A\P@

22 .2025

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIOI\;ES DE SER
RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISM@ DECLARAN
LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPON@I@W,% - DCE LA

CONSTRUCCION FINAL.

HUEYARAN DE o »A&‘FPO

TESOR
22 Sy




UCCIONES C]

RFC. CAAF8207255V6

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL
CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDERIDOS O VICIOS OCULTOS, POR
LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE
LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO,
LEVANTANDO PARA CONSTANCTA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DfA DE
SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. JOSE FRANCIscé ?éHAGAH AGUILAR
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

$1\“[(&5&‘5'“'9 MU”’C‘
7

cror D TIERD B s

SUPERVISOR DE OBRAS

HMERNANDEZ SURIANO

HUEYAPAN DE OCAMPQ

TESORERIA
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