CONSTRUCCIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO,
VER., STENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2023, REUNIDOS LOS C. CP.
JUAN GOMEZ MARTINEZ, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING6. CARLOS DANIEL
CAZARIN QUEVEDO, EL ARQ. GIOVANNI ESPANA FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL Y
DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS

PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

ASI COMO LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: JUAN MIGUEL PULIDO GRACIA

DOMICILIO: ZENON A RIOS N° 216 COLONIA CENTRO
CIUDAD: HUEYAPAN DE OCAMPO VER. CP 95865

R. F. C.: PU6T760623QNS3.
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CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO"

DATOS DE LA OBRA:

HUEYAPAN DE GCA '{"*"-"'.'!

TESORERL
2022 - 2025

Nimero de Obra: Modalidad de Contratacién
2023300730011
Ve S007500 Invitacion Restringida
Monto del Contrato: Fecha de inicio Fecha de término
$ 867,776.20 06/06/23 17/07/2023
No. Contrato:
HUEY/FAISMUN/0011/23

Fianza de Anticipo

Fianza por cumplimiento
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UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER
RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, AST MISMO DECLARAN

LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA
CONSTRUCCION FINAL.

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL
CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR

LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE
LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO,
LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE
SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE.
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INVERSION:

INVERSION APLICADA
TOTAL FONDO MPAL. PARTIC.

$ 867.776.20 GALIL 000 |000

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOSEN LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREAS DE TRABAJO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO
CON DADO ARMADO DE SECCION DE 0.50 MTS X 0.50 MTS Y 0.15 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2,
REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4%, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, ARMADA CON 4 PIEZAS DE VARS, DE /8"
EN AMBOS SENTIDOS, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM.,, CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 TMA. 34",
REFORZADO CON ARMEX 10X15-6, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. RELLENO
COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CASTILLO EN
MURO DE 13 X 20 CM., CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-6, INCLUYE: CIMBRA
COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO , CADENA DE CERRAMIENTO DE 13 X 20 CM,
CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X15-6, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO Y/O SIMILAR 10 X20 X 40 | o
CM. EN 13 CM, BOQUILLAS DE 13 CM DE ANCHO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, PERFILADO A L2V
ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1'§, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM
F'C=150, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PRO 1000 EN MUROS CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, U
MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTT
Y COLOCACION DE MOLDURA (PECHO PALOMA) EN VANO DE VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ALUMINIO
BLANCO DE 90x2.10 DE 3" PARA EXTERIOR, A BASE DE DUELAS HORIZONTALES DE 3", INCLUYE: MARCO Y CHAPA DE SOBREPONER
MOD. 175, INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 1.0 M X 10 M A, SUMINISTRO §#
COLOCACION DE PERFIL TUBULAR ZR 300 CAL. 20 EN ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA R-72 ZINTROALUM CAL
32, SUJETADA CON ANCLAS DE 12" X 14" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 127, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, G = ==
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVATEJA, ROJO JANITZIO CAL. 26 SUJIETADA CE OCANPO
ANCLAS DE 12" X 14" Y TORNILLOS AUTOTALADRANTE DE 2 12", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SALIDA P/

ALUMBRADO CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS, INCLUYE: FOCO INCANDECENTE, BASE SOQUET, CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX L}

127, APAGADOR, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 122", CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA, A BASE DE CABLE DE COBRE?Q 22 -2 A
THW CAL. 12.
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¢. JUAN MIGUEL-PULIDO GRACIA
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
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