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SOLUCIONES EN CONSTRUCCION

l ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE SABANETA MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., STENDO LAS
15:00 HORAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024, REUNIDOS LOS €. CP. JUAN GOMEZ
MARTINEZ, C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO, ING. CARLOS DANIEL CAZARIN
QUEVEDO, EL ING. FERNANDO HERNANDEZ SURIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL

PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE.

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: ISATAS ANTEMATE GOLPE
DOMICILIO: LOS CEDROS S/N BELEN GRANDE

CIUDAD: SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95780 o P
R. F. C.: AEGI95030664. N Rl

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO SABANETACOYOL DE 60 V A Ex B
KM7+090 AL 7+114.52 Y 7+156.69 AL 7+606." R A
%ﬁ&?ﬁ?ﬁﬂ U" Oukm VER
DATOS DE LA OBRA: PRESIDENCIA
2022 - 2025
Nimero de Obra: Modalidad de Contratacién
2024300730401 Invitacion restringida /
Monto del Contrato: Fecha de inicio Fecha d ).
$ 4'938,515.44 19/11/2024 27/1 1| I/f
No. Contrato: Compaiiia Afianzadora: f{? ¢
HUEY/SUBSEF/0401/24 ; Sofimex Institucion de Garantias, S.A 2
Fianza de Anticipo | No. de folio: NO SE OTORGA F%\g\\ e~
Fianza por cumplimiento | No. de Folio: 2983318 ,\Feélh :
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SOLUCIONES EN CONSTRUCCION

INVERSION:
INVERSION APLICADA _
TOTAL FONDO MPAL. PARTIC.
, SUBSIDIO
4'938,515.44 SEFTPLAN 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES, PASOS Y REFERENCIAS POR MEDIOS MANUALES,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACION
P.U.O.T. EXCAVACION EN CORTES, EN AMPLIACION DE TALUDES, EN REBAJES DE LA CORONA, REVESTIMIENTOS
EXISTENTES, INCLUYE; ACARREOS DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR 1-01-013/00 EL VOLUMEN DE MATERIAL
PRODUCTO DEL CORTE SERA LLEVADO AL BANCO DE DESPERDICIO A UNA DISTANCIA NO MAYOS A 3 KM DEL
CENTRO DE GRAVEDAD DE LA OBRA P.U.O.T. ACARREO AL 1ER KM. EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO DE 7M3, INCLUYE CARGA CON MAQUINA, ACARREO EN CAMION KM
SUBSECUENTE, DE MATERIAL DE PRODUCTO DE EXCAVACION EN ZONA URBANA, CONSTRUCCION DE
TERRAPLEN, UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PRESTAMO, PARA UN
GRADO DE COMPACTACION DEL NOVENTA POR CIENTO (90%)," ACARREOS DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-01-013/00, P.U.O.T. ACARREO AL 1ER KM. EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN
CAMION VOLTEO DE 7M3, INCLUYE CARGA CON MAQUINA ACARREO EN CAMION KM SUBSECUE RENTD gl DE OCAMPO
MATERIAL DE PRODUCTO DE BANCO EN ZONA URBANA CONSTRUCCION DE SUBRASANTE DE 3¢ ” ?

ESPESOR, UTILIZANDO MATERIALES PRODUCTO DE BANCO, PARA UN GRADO DE COMPACTACION DEL Cigi /
CIENTO (100%)," ACARREOS DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, P.U.O.T. ACARREO AL 1ER } {7 §22 - 2025
EN ZONA URBANA DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN CAMION VOLTEO DE 7M3, INCLUYE CARG i

MAQUINA ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE, DE MATERIAL DE PRODUCTO DE BANCO EN ZONA UR
CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS PROCEDENT
BANCOS, COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%). INCLUYE ACARREOS DE ACUERDO A LA NORMA

CAMION VOLTEO DE 7M3, INCLUYE CARGA CON MAQUINA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO CAL. 600, PARA IMPERMEABILIZACION
HIDRAULICA, CON TRASLAPES DE 10 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTES, MANO DE OBRA, H
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLO
CONCRETO HIDRAULICO, EN UN ESPESOR DE 18 CM, CON UNA RESISTENCIA DE MR = 250 KG/C

MACROTEXTURIZADO TRANSVERSAL CON PEINE METALICO CON CERDAS SEPARADAS DE 1" CONSTRUC

COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION BARRA DE AMARRES CON VARILLA DE 5/8" D
DE LONGITUD A CADA .70M INCLUYE: ENGRASADO CONSTRUCCION Y COLOCACION DE.J
CONSTRUCCION CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAMETRO DE 60 CM. DE LONGITUD A C w
INCLUYE: ENGRASADO, CONSTRUCCION DE JUNTA DE LONGITUDINAL CORTADO CON DISCO DE DIAMAN
3MMX 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLADO CON ASFALTO OXIDADO CONSTRUCCION DE JU
CONTRACCION CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 3MM X 5.00 CM, A CADA 3.00 M. INCLUYE: SELLA

CONTINUA EN ORILLA DE CALZADA TIPO M-3.1 CONVENCIONAL COLOR BLANCA RETROREFLEJANTE f
DE ANCHO P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTON RETROREFLEJANTE DH-1.1 PARA RAYA
SENCILLA CONTINUA (M-1.1) A CADA 15 M, COLOR AMARILLO EN AMBAS CARAS DEL TRANSITO."P:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTON RETROREFLEJANTE PARA RAYA CONTINUA EN ORILLA DE QAUMBW
(M3.1) DH- 1.9, 1.10, COLOR BLANCO UNA CARA P.U.O.T. SENALAMIENTO HORIZONTAL, SENAL PREVENTOS SF:10;
DE 71X71CM, SENAL PREVENTIVA SP-7, DIi71X71CM Sl - 15 KILOMETRAJE SIN RUTA, DE 30X76CM EPRF\Q ‘&]
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SOLUCIONES EN CONSTRUCCION
EL H. AYUNTAMIENTO, ASEAIGNADO A:

ING. FERNANDG’HERNANDEZ SURIANO ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVEDO
SUPERVISOR DE OBRAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TECNICOS ENCARGADO RECIBIR LA OBRA, Y
g |

C. NAYELY DE LOS ANGELES HERNANDEZ PASCUAL
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LASEA
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENZE"Y
TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER:Zi
RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, ASI MISMO DECLAR A
LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DETEQQ
CONSTRUCCION FINAL. 2022

EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABATOS REALIZADOS NO LIBERA AL
CONTRATISTA POR LA RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS POR
LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERT; NENTTERAR
LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

BRSNS
SU APERTURA, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE-S 247
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, ; ; ;;:EOR LA EMPRESA CONTRATISTA:

C. NAYELY DE LOS ANGELES HERNANDEZ PASCUAL

RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
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SOLUCIONES EN CONSTRUCCION

RECIBE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.,
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HUEYAPAN DE OCAMPO

(BRAS PUBLIGRS

2022 - 2025

SUPERVISOR DE OBRAS

ING. FERNAN ERNANDEZ SURIANO
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