CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Fecha del Contrato: 26 de Abril del 2019.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONTRATO N°: HUEY/F/SMDF/0078/19 .

ANTICIPO (50%): § 507,420,170

| CONTRATISTA: GRUPO ALOPAG S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE CUARTO DOMICILIO: PRIVADA ALVARO OBREGON MANZANA 8285 U,
DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE | LOTE 2, COL. OBRERA, JUAN DIAZ COVARRUBIAS, C.5° 4 ,
VIVIENDA. e 95850. e *
LOCALIDAD: EL SAUZAL. FONDO O PROGRAMA AL QUE ‘
PERTENECE: FISM-DF F

NO. DE OBRA: 2019300730078,

FECHA DE INICIO: 03 DE MAYO DEL 2019,

IMPORTE: § . 864517 41 FECHA DE TERMINO: 21 DE JUNIO DEL 2019

RUEYATAN DE o)
LV.A.%: $ 13832279 . PRESIDENGH"
TOTAL: _$ 11002,840.20 SEFIPLAN: 0027179 s doan

a~

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el Ing. Jorge Alberto Quinto
Zamorano y Prof. Oyuki de los Angeles Herrera Moreno en su Cardcter de Presidente Municipal y
Sindico Unico respectivamente y por la otra la empresa constructora GRUPO ALOPAG S.A. DE C.V.
(persona fisica) representada por el C. Guillermo Fernando Alonso Palma, a quienes en lo sucesivo, se les
denominara; "El H. Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente; asi como los C. C.P. Valentin
Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e ing. Raul Medina Moya, Director de Obras Publicas, como testigos
de asistencia; de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

‘ | DECLARACIONES:
L- EL H. AY.UNTAMIENTO DECLARA: o '
A).- Que de conformidad con lo establecido en eliA‘rt‘i’(c:ulo"Q,“SeQ‘Undo Parrafo, de la Ley Orgénica dbl'/

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonips
propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal-para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo ‘de Desarrollo
Municipal, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para I
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para e
efercicio 2019.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista’ como resultado del concurso No./\j
ADJ/REST/0078/19; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdmica el dia 19 de Abrif X
del 2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 24 de Abril del 2019, por/

presentar 'l:@g’:;o uesta econdmica solvente més baja en dicho concurso Yy por reunir las condiciones técnicdg
a 5 @' 55 @;arantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debd
\ © AtEnbiyy |ﬁms del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generaleg

(K s, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se anexarral
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B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalid
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a esfe contrato se refiere Y @ no invocar la protec
de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de Ia nacién mexicana, todo dere®
derivado de este contrato,

materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en g descripcion pormenorizada de Ia obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas Y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como lag
demés normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de Ia obra objeto de este contrato, a fin de considerar ¢
los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros Y comprueba entregando fotocopias de: Y
Cedula del Registro Federal de Contribuyentes GALo710018pa L y

Registro patronal ante ef 1. M.SS.- F4910849103 )

Registro del padrén de contrafistas da SEFIPLAN m

I.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos /
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables g log trabajos amparados por este contrato y
sponder en lo que cofresponda por sy incumplimiento.

‘,

@gjos unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de o8
Wsefpacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones A s TRVIE
’ CQMS W

:

os, y todos
\
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C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y de la Ley Orgéanica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucié@%%%ﬁ”m%
cumplimiento del presente contrato. &

Estando de acuerdo Ias partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:
: HUEYAPAN DE OcAmpo, yes,

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "E| Contratista” los trabﬁﬁ’ggsmmcm
consistentes en: Construccién de Cuarto Dormitorio para Mejoramiento de Vivienda en la localidad de &'® 2?“
Sauzal y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de \,
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones - \\

contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

da un total de $ 7°002,840.20 (un millén dos mil ochocientos cuarenta pesos 20/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato
con cargo a "El Contratista”". Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimeros 825 de QObras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de Ia responsabilidad en qugZ7
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. <7

[
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para os supuestos a que se refiere el Articulo 59 de Ia Ley Nf g
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de e |\,
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en&l mismg
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un dumento ‘
reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direccion d
Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion Que proceda. A tal efecto,
“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revision y ajuste iy
de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no exceders/
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si
ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinapg’ |
en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta di4 14
naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos™ fot
la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

uand%\gNQg%mentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
a @%ﬂ cia ’Q}oentidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
» dBegrequerido, subsane el error o complemente la infof TegTSBItiEaYa. Transcurrido dicho
CONSTITUCIONAL
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plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste

de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en

moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reducciél:wmﬁwm s
correspondiente, por lo que no se requeriré la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajugf% “,
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirén de base pagg .
célculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto d
presentacion y apertura de proposiciones.

ol

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan akise
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrén modificarse o sustituirse por alghNB o oc —
variacién que ocurra entre [a fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presento. of o leSESIDENGEA
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en esteete 2021
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I, La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;,

fl. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
" los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podré determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicion .~
durante el proceso de construccion, podrén solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; enyg

, . P « . -
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion L. p

Para los procedimientos sefialados en las fracciones 1 y Il, los contratistas seran responsables de prétié
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la. Direccion de Qbras Pupfi
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aplicacjon
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularén a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en éél
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el ditimo factor que se haya autorizado;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices dg//,
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Bangty/
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como "El Ayuntamiento’, no se encuentrg
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularios en conjunto
Dan el contratista conforme a los precios que investiguen, por méfsadeo directo o en publicaciones
i ,ionales o internacionales considerando al menos tres fu?istintas o utilizando los
22t @%ologx’a que expida el Banco de México; -
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Il. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El sjuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato;
el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de gjuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del ‘@Mg‘\mm &
contrato inicialmente otorgada. %\3' %
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el A
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se

ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este dltimo.

HUESARN DE OCAMRO, v
) PRESIDEMCI,
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E! Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 50 dias y se®?12 2ez3
obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 03 del mes de Mayo del 2018 y a concluirlas el dia
21 del mes de Junio del 2019 ajusténdose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacién.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista’ se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a ufilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. "El H
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de 4
especificaciones y en su caso autorizaré modificaciones durante la ejecucidén de la obra, asentando &'y
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias "7 “
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciend6 |z 5/}
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitdgora’/)
s6lo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes/ 7
técnicos registradas, la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obr7/ / a
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. o

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista® como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El

ontratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgaré un anticipo por el 50% |
(cincuenta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $5017,420.10 (quiniento
un mil cuatrocientos veinte pesos 10/100 m.n.) obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientey
ncept\%%&onstruccién en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en s
as@ ra gé@fzg de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para
¢ SEppraguccion de materiales de construccion, la adquisicién de. equipos que se instalen

, hte en la obra y demés insumos. "El Contratista” dentro de los quincesdiasg habiles siguientes®
al dia plEme reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentgla iazdglianticipe, con el obfSle
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de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la
presente clausula, de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Namero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltarg@mm
por amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto por I@‘*}L‘e
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacig®
Llave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Coniratista” se oblid
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 d
naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescisién, para lo cual se le reconoceran:
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediants
exhibicién de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los Nﬁ@ﬁﬁ%ﬁ%&mm

. e . . . e 320 U'Eﬁ
autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utnhzar@@m@m@
la obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajoss zeaq|
Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, “El Contratista" exhibira la factura y la péliza de -
fianza correspondiente para su aprobacién. La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para
su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias
posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la fianza, incluyendo los gastos
financieros y demas accesorios legales.

@’%ﬁq

“‘Né@

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el
pago de credito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por
dias calendario desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “Ei/]

H. Ayuntamiento”,

estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serén presentadas por “El!
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efez{é,
dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco
al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley NUmero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones
o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacién o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simplg
transcurso de este lapso sin reclamacion de “E! Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por
estimacidn o liquidacion de gue se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

NT, ;
@WE.-OMZERVISIGN DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en.todo tiempo el derecho de
' E\; de empresas externas o con su propio personal, que la ejecuci 10 cbras se realice
k2 30N 135 especificaciones contratadas; de comprobar la procedéndig! i pecip~ -

T
(e

s
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a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones gue estime pertinente. “E|
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de
las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista® para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato
conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"E| Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y

procedimientos previstos por la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas \g@mﬁ%?@%
Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Liave, y demas disposiciones administrativas en la materia@‘ %%,
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. e

"El Contratista" presentars a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de
fallo del concurso y antes de Ia suscripcidon del presente contrato, una fianza a favor dei Municipio
Hueyapan de Ocampo, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y ofra d& i
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuestegl e OCAMPO, VER. .
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el pres&RBSIDENECIA
contrato impone a “El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de Ia Ley Numero 825 g&'¢ 2pas
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-Liave,
Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el
segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento”
hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la

institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato y en la normativa 7

@

correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de lg
obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (dieZ‘
ciento) del costo total de Ia obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparaciorg
adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institu
mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., Yy C r
vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Trans E
plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito g “El é’
Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma. La pdliza en que se

expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la flanza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a Ia

Que la fianza asegure la gjecucion de los trabajos materia de este contrato, aug.cuando parte de ellos se

bc%m@'empre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo
£ idas.en ef"’@;smo.
= / 3 H. AVUNIERIES
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E) Que la institucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de institucione;ﬁ
Fianzas en vigor. « )

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de.\;
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de

¢ 2 ¢ HUEYAPAN DE GCAMPO, iR
El H. Ayuntamiento”. PRESIDENCIA
2095

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacion de pagar todas las firmas parala |
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por -
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Coniratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el ,
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de fir per” L]
del citado convenio. A LA

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y /”"
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podrd modificar el prayecto, especificaciones y programa, Jateria de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asgﬁtarlo ey IZ

bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "Ej Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prorroga en Ia que se
demuestren tanto la existencia de Ia eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El H. Ayuntamiento”

elacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Sj Ia solicitud se presenta
w@g&ente o resulta improcedente, se considerarg que "El Contratista' neurrié en mara durante el
g nsion y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso te-lg obra, sin perjuicio

miento” pudiera dar por rescindido administrativame ,sem%ﬁﬁ Or-..

CORSTIBCIONRAL

e
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que lgg
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contréio,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones™qué,
forman parte integral del mismo, Y @ que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicio 18
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuiciox
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El H. Ayuntamiento” o a terceros, erf=
Cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto"EERH ok ocaupo, ver,
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjui ’%ﬁ?@gﬁmk
causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a P21
retribucidn alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna
forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
anexos, con excepeion de los derechos de cobro sobre los bienes o frabajos sjecutados que ampare este T
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos
del Articulo 56 de la Ley Nimero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. —

Asi mismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones: ‘

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por
servicio de vigilancia, inspeccién y control. A

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recib ‘
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutad%ﬂée aclerfig,
con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de | obra, en/lgs
casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento’, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de Io ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comuin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcidn parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidaré el importe de los trabajos
gue decida recibir.

e,

E).- “El Contratista’ notificara’ a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de '“L-s,:\ gue le fueron

encomaﬂg@%os y este verificarg que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactadd=—-
& ey, ‘

L gty 0%e recepcion normal de la obra, como en aquellos argug s rahaenilos incisos anteridies, )

Erecibir la obra de que se trate, dentro del plazo que estahiiegsa ﬁi@@‘ﬁ‘%@w de la Ley NUmero
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825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Liave., o
de lafecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista’, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianzﬁé%\ENTo%

otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciories de “El Contratisty” pendi;;;ﬁ Y
de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, &p i
de la fecha de recepcion. La recepcién de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuici
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de es
contrato. L

L,
z

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspendarn: cmo, veR
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificaddEBIDENCIA
por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causdd'® 204

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan -
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra por

- causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o

bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar

por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con ef fin de que se 7
evallie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente A
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que
éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de egi€
contrato. ry

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obt?/nér G
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los é/aterialf';
equipos de instalacidn permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o glfe
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,j
quedaran bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, e
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general ¢
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos qu
establece la Ley Numero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracr
de Ignacio de la Llave y demds disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por [}
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
\ responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
sonfaERR 2 lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
} o “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisié[;ug\a‘ﬂa%@strativa del contrato, la
2P %unicaré por escrito a "El Contratista", exponiendg_las razo ‘ i
e dentro del término de veinte (20) dias habiles con f‘ff

-al~regpecto se tuvieron
fa fecha eny il
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notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

< pMENTO
@‘gﬂ gf(l&

—“!6\0\

A).- Si por causas imputables a "E} Contratiéta", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato eh
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna part'%
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a o convenido.
. . . . . . . . e HUBARAN OF GrApp
C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado SO, VR
acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “E! H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de carécter laboral a sus
trabajadores. > "

F).- Si “El Contratista” est4 sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.*
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan fatul
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia, y supervision de los piateria

trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de *El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, 0 cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista’.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. ’

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procederd a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados avn no
iguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
uar‘@aﬂeﬁi

Qﬂla{as naturales siguientes a la fecha de notificacion de la-regcisién. En dicho finiquito debera
E=sa0recosto de los trabajos aun no ejecutados y que se enc
B$bierasi como o relativo a la recuperacion de los mgter
= tregados; lo anterior es sin perjuicio de otraJ S0

enlren atrasados conforme al
Uipas.que, en su caso, le
de ntratis =

281/ el
f%é%t‘ie‘s;
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pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante Ia autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de Ia fecha de recepcion de la notificacién motivo
de rescision, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA..- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN AMENTE
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al progr@sﬁé 'g’%
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento’ comparara mensualmen
avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si co 6
consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que/s
debié realizarse, “Ef H. Ayuntamiento’ procedera a hacer la retencion del 2% multiplicado por el nimero gg
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta Ia revision, por lo tantes

estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra
causa no imputable a “Ej Contratista”, ya que en tal supuesto, “E| H. Ayuntamiento” harg al programa las
modificaciones relativas, “E| H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra Yy cuando los trabajos
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, proceders a practicar una evaluacion
para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o Ia aplicacién de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos
se hayan cumplido Correctamente, en caso de haber concluido la obra Y que por caso fortuito con
anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,”
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto# Y
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccién “El contratista” estapa || ##
obligado a reponer de inmediato la totalidad de |as deficiencias detectadas y sustent 108,
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tieHf
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirio.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos Cuya calidad no cumple con lo sefialado en ¢ pr,6yect»
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes. /

Traténdose de Pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debers reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de la dependencia o entidad.

anterioridad.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos
K &ste contrato seran solicitados a “E| Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en Ia “Bitacora de
bra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” --o 5 (cinco) dias hébiles para
dichos trabajos, *E| H. Ayuntamiento” comtn 62ra a ‘El Contratista” Ia

8 extraordinarios asentdndolo en |a ‘Bitécora de Obra™- e
W, AYUMTESRIENTE ¢
CONSTITUCIONAL |
5%
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VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H, AYUNTAMIENTO.- “E} H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar |os trémites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande Ia ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y
numero oficial o en sy defecto, documento de excepcion de dichos tramites autorizado por sesién de cabildo
de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRE TACION Y JURISDICCION.- L as partes se
obligan a sujetarse estrictamente para Ia ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que Io integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos Yy requisitos que
establece la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a I materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en g mismo, las partes se someten a la jurisdiccién ¥ competencia de los
tribunales del lugar de sy residencia.

e las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
alidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
ril del 2019 [o ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES
“POREL H. AYUNTAMIENTO”

SINDIZO UNICO
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