Hueyapan

de Ceampe

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

CONTRATO N°: HUEY/FAISMUN/0042/23
DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
REVOLUCION, COLONIA JUAREZ

ANTICIPO: 40% ($746,385.69)
CONTRATISTA: JESSICA JANNETE VELAZCO
CHAVEZ

DOMICILIO: BELISARIO DOMINGUEZ N°116 COLONIA
CENTRO, SAN ANDRES TUXTLA VER. CP 95700
LOCALIDAD: JUAN DIAZ COVARRUBIAS
FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:
FAISMUN

NO. DE OBRA: 2023300730042.
, o FECHA DE INICIO: 04 DE ABRIL DEL 2023.
IMPORTE: $ 71,608,589.85 FECHA DE TERMINQ: 14 DE MAYO DEL 2023.
LV.A. %: $257,374.38
TOTAL:  $ 1,865,964.23

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver., Representado por el C.P. Juan Gomez Martmez
C. Marcela Gonzalez Urieta en su Caracter de Presidente Municipal y Sindico Unico respetdiva et

la otra la empresa constructora C. JESSICA JANNETE VELAZCO CHAVEZ (persona fisicalA
sucesivo, se les denominara, "El H.-Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente; asf carx
Valentin Fernandez Prieto, Tesorero Municipal e Ing. Carlos Daniel Cazarin Quevedo, D:r :
Pub!zcas como testigos de as:stencna de conform;dad con las declaraciones y clausulas sigujgqls

DECLARACEONES

.. HUEYAPAN DE oCAM

TESORERLY
zazz - 2025

A).- Que de oonform:dad con lo establecudo en el Artrcuio 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado deVeracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios
propios, y que por lo tanto tiene: capac:dad Eegal para celebrar este contrato.

l-EL H. AYUNTAM%ENTO DECE.ARA

B).- Que para cubrir las erogac:ones que se denven del presente conirato, el Consejo de Desarrolio
Municipal, autorizé la inversion corréspondiente, misma que proviene del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura social Municipal y de !as Demarc:ac:ones Terrforiales del Disirito Federa] (FAISMUN) para ef
gfercicio 2023. _ i -

C).- Que el presente conirato se ad}u'dic’:a “a -“E! contratista” como reSultado ~del concurso No.
ADJ/REST/0042/23; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnicay econdmica el dia 21 de marzo
del 2023 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el failo de adjudicacion el dia 27 de marzo del 2023, por
presentar la propuesta economica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas
¥ economfcas que garantlzan la ejecucion de los trabgjesnb’émgw f presente contrato y que ia obra deberg
Proyecte Ejecutivo<T ﬁ&ﬂ i ntpj eny’planos, especificaciones generales y

pre5upuesto y andiisis de pﬂec}o% u;nﬁaﬁc'/s )Pque se anexan al contrato como parte

particulares, program
integranie del mlsmo




l.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A)-Que persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Qontra’gista"' declara ser de nacionalidad mexicana Yy conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seduir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere v a no invocar la proteccion

de _ningL’m gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio en Belisario Dominguez N°116 Colonia Centro San Andrés Tuxtla
Ver. Cp. 95700,

D).- Que cuenta_a con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a Ia ejecucién de
los frabajos objeto de este contrato Yy cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demés disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, |
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contratgty
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generalés/yis
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi como §
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Manifiesta por escrito y bajo protesta de decir la verdad que no desempefia empleo, cargo o comis
en el servicio pablico o, en su caso, que pesar de desempefiarlo, con la formalizacion de contrg)
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso del que el confratista sea persona ryiBE3EPAN DE OCAMPO

dichas manifestaciones debera presentarse, respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sob@?ﬁ%ﬁm
sociedad, en términos del articulo 49 fraccion IX de ia ley general de responsabilidades adminigi@?@sr{gg,_\n__“mze- - 2025
= -

G.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de {c’épsd
los factores que intervienen en su ejecucion. S

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

Cedula del Registro Federal de Contribuyenies ] VECJ8210105¥a.

Registro patronal ants ¢l .M.S.S-- | F8415852108"

Registro del padrdn de contratistas de SEFIPLAN 0039680., Ve

ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, e Caracter federal,.estatal y municipal apiicables a los trabajos amparados por esie conralo v a
responder en lo‘que correspenda por su incumplimiento.

B).- Conviener en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la Gescripcidn pormenorizada
de la Obra, proyectos, plafios, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
anélisis de precios unftarios comespondientes, las normas que regulan la ejecucin-de. igs trabajos, y todos
aquellos que se pacten en'el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. ST T
C}.- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como &l instrumento legal en dondeg se tegistran todos los
actos relacionados con Ia ejeclicién de la obra. _ g

D).- Se obligan ¢hlos Eemines de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Qbras Pblicas y
Servicios Relacionados gefiefias del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave y'delalLey
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Municipio Libre, de las reglas, acuerdos v demés disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este confrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.~. “El H. Avuntamiento” encomienda a "El Contratista” los frabaios
consistentes en: Construccién de pavimentacion de concreto hidraulico en calfe revolucion, colonia Juarez en
la localidad de Juan Diaz Covarubias y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad
con las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los frabajos, asi como las
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$7,608,688.85 (un millén seiscientos ocho mil quinientos ochenta y ocho pesos 85/100.) mas $ 257,374.38
(doscientos cincuenta y siefe mil frescientos setenta y cuatro pesos 38/100 M.N.} correspondientes al
impuesto al valor agregado, io que da un total de $7,865,964.23 (un millon ochocienios sesenta y cinco mif
novecientos sesenta cuatro pesos 23/100 M.N.} e incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista” por
todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad vy en su caso, el costo de las
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo -
podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segtin lo establecido emeh it iy "a
Articulo 59 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estadécde A
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicadd.
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, n
tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

B |
i

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el Articulo 59 de la Ley Nimg
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la ligweras oz ocameo
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el MBS GRERIA
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aument®@22 - 2025
reduccion en un 5% o més de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion de

Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccidn que proceda. A tal efecto,

“El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la revisién y ajuste

de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd

sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el

ajuste es a la baja, serd el Ayuntamiento por medio de ia Direccién de Obras Publicas quien fo determinara

en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias

naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente ¢l ajuste de costos, debera emitir por oficio

la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, ¢ no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento -por_ ajuste de costos en aumento o redut,,}cic’g} erdebe 2 incluir en el pago de las

estimaciones, considérando el Gltimo porcentaje de ajuste que Seter
de costos, las cuotas' compensatorias a que, conforme a la fey' de

-ftorizado. No daran lugar a»aju§@<:=

!}af.l{r?iv‘laferia, pudiera estar sujeta“la >

S . v H r‘i’fj ] " . ~ iy .
importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajo: ggtorizacion del ajuste de costos e:rfr’
moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucion:qué*acuerde el aumento o reduccion

correspondiente, por lo-que:no se requerira la formalizacion de.convenio alguns. El procedimiento de aju’s.té-i X
i - . N g e el ) G SR o
ado durante la vigencia del contrato;ios indice& que sefviran de base para el -} 37
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de costos no podra-ser modi
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caloulo de los ajustes de costos en el confrato serdn los que corespondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberén ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion v apertura de las proposiciones v no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra enfre la fecha de su presentacion v el aitimo dia del mes en el que se presentd. el ¢ los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipe concedido en este
conirato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
[. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multinlicados por sus comresnondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y /-

tll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienek
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante 13
actualizacion de los costos de ios insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuand& J%
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de MiEd sl
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revisién a efecio de que sean corregidd < BT

supuesio de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraceion 1.

<

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Ii, los contratistas seran responsables de prgb
tos ajustes de costos, a efecto de que "El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publi asIC

revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. La aohcac:cmcu e=iog
procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente: T f.,’?.f ‘;; CCAIPO
EEnspens i

;...u(.dﬁﬁ.,

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremen‘fo%% et 325
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
gjecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el comespondiente al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado;

ll. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calcuiados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederén a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos fres fuentes distintas é utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

ftl. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando_canstanies los porcentajes de los
costos indirecios, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad on@fl‘aai‘ef_ du eéie;erc;cno del contrato;
el costo por financiamiento.estara sujeto a ajuste de acuerdo a las gcumes eda\tasa de interés que el
contratista hava con iderado. en”su proposicion, y ‘<

Una vez aphcado eliprocei |m1ento respectivo y determinados los factores;de ajuste éstos se apincararral— '
importe de las estnma,.1ones_;generadas sin que resulte necesario mgdrf car |a garantia de cumphrmento del \
contrato Jmc:afmente gtorg da g . .




Cuando existan trabaios eiecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en ol que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 04 del mes de abril del 2023 y a concluirlaselgiar
def mes de mayo del 2023 ajustandose al calendario de trabajo que presento en su propuesta. ¥

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Ei Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 42 diaskgﬁﬁ

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRA TIVOS.- "El H. ]
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebies en que deban ey
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, ficencias v demas autorizacione&"
requieran para su realizacién. )

HUEYARAN DE
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.» “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniddciania
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permané’f%zd S
construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo gf
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podi&
ejercer en todo tiempo. El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, duranie la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la gjecucién de la obra, asentando lo
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias PEa .
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados h 5
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan uti!izar(ase‘ zar
sGlo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus repre ; qté‘}ﬁfg
tecnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de bre
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes. :

. AN
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresaric y patron del pef%b?m‘aj\g;
ocupa con motive de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obliga
derivadas de ias disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad SOt

Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones gue sus trabajadores fg:rg'é_k
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. o

OCTAVA.- ANTICIPO .- “El H. Ayuntamiento” y “El Confratista” acuerdan que para €l inicio de los trabaﬁjo“s'*“Ei H
Ayuntamiento” otorgara anticipo de un 40% (cuarenta por ciento ) que importa la cantidad de $746,385.69
(setecientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta y cinco pesos 69/100 m.n), obligdndose el contratista a
ejecutar los siguientes trabajos de oficina y para gasto de traslados de maquinaria y equipo de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen en la obra y demas insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias
naturales siguientes el al dia que se reciba copia de fallo de adjudicacion debera presentar |a garantia de! anficipo
con el objeto de que “El Ayuntamiento” ponga a disposicion de “El Contratista” dentro de quince dias naturales
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos ef importa de anticipo en los témminos presente
clausulas de conformidad con lo establecido en el Articulo 58 de la Ley Numero 825 de obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de ia Llave; el atraso en la entrega del anticiposerd—. ™
movido para diferir sin modificar, en igual a plazo, el programa de ejecucion de pactado y formalizar me{ii_é__ﬁté‘ \\
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contratista” no entrega garantia del anticipo dentro del
plazo estipulado; 1o procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion |
del anticipo consistird en deducir proporcionalmente que se formulen por los trabajos ejecutados, el.monto- ~ L
otorgado por fal-concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetdndose a’~
los procedimientos establecidos al respecto por la ey ntmero 85 de obras publicas y servicios relacionados g/
con ellas de estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. para la amortizacién de los anticipos en caso de
recisién , para lo_cual)sele reconoceran los materiales que tenga en obra 0 en proceso de adquisicion
debidamente comiprobados, mediante exhibicion de la documentacién correspondiente . considerando los
precios , los aju ‘los costos auforizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la
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calidad requerida v puedan utilizarse en la obra y “El Coniratista” se comprometa por escrito a entregarlos
en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordando el anticipo por “El H. Ayuntamiento” lo notificara
por escrito 2 la institucion afianzadora su cancelacidn. Si “El Contratista” no ha devuelio el saldo del anticino
no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra se hara efectiva la
fianza incluyendo los gastos financieros v demas accesorios legales. En case de que “El Contratista” no
reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prdrroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizad, se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo hasta la fecha que se ponga la cantidad a disposicidn de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “"El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de& "?“’ “"”*‘jf;
framos © etapas de conceptos e;ecutados totalmente terminados, en el periodo que comprende<%:
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas pet
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dehirs
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentada =
él término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” iniciéusi
tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el imp uaw
de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeceisnaps
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley NGmero 825 de Obras Publicas y Servicios Refacroi@%
con eltas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liguidacion de estimag&idg
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamiento”
reserva expresamente el derecho de reclamar por faltante 0 mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta)

dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion, para haoermm
escrito la reclamacion correspondiente. Por e! simple franscurso de este lapso sin reclamacidi Vi g
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacién de que se tpate\j:s
derecho a ultenor reclamacion.
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecha ‘de
constatar a fraves de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice: de"
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respectoe I,a,_ A
obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “Eh\\ s %
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total-deiag
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea mot;vB\p
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato 7_‘
conforme se establece en la cldusula decimoguinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"E| Contratista® se obliga a constituir en la forma, termln
procedimientos previstos por la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados cori glias"del”
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantiaé 5 <
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este conirato. "El Contratista” presentars a “Ei H. Ayuntamiento”
dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso vy antes de la suscripcion del
presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver., de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del confrato sin incluir el concepto del impuesto al
valor agregado a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de o establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave-Llave.
Mientras "El Contratista® no- otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
legitimaré el contrato v por-lo-tante no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo ™
parrafo de esta ciausula “E "Contratlsta“ no ha otorgado ia fianza respectiva, “Ei H. Ayuntamiento” hara efectiva -
fa garantia de seriedad ¢e:[a: propuesta del concurso, en concordancia con Articulo 45 de la Ley Numero 825
de Obras PUbiicas y Se » Relacionados con elias dei Estado de Veracruz de ignacio de ia Liave ademas
podra optar por No formaliz dlcho contrato. La flanza debera ser otorgada por institucién mexicana tegaimehie X
autorizada para operar en-ia Repubiica Mexicana. Conciuidas ias obras, no obstante su recepcién formai, “El
Contratista" quedara: obhgad fesponder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios
ocuitos y de cualquier otra re onsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al Articuio 88 de ia Ley Numero
825 de Obras Pﬁblic‘as’l ICIOS Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en
' niralp.y en ia normativa correspondiente, oforgando una fianza que garantice
S‘
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durante un plazo de veinficuairo meses la calidad de las obras ejecutadas, “El Coniratista® deberd constituir
dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo tofal de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacién v/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de
Hueyapan de Gcampo, Ver., v continuars vigente hasta que "El Contratists" corrija fos defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “Ei
Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” gue comunigue a la institucion afianzadora Ia
cancelacion de la misma. La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucidn que la otorgue:

A} Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de gue sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabaios a oge_,s

refiere Ia fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acget“f‘é«

clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordangis;
dgicha préiroga © espera, debiendo en todo caso ! contratista presentar & endoso a la fianza en Ermiy

convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D} Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de sliDs S8 7
ubcontraten, slempre que "El H. Ayuntamiento” lo haya autorizade, de acuerde con las estipplegionda {
contenidas en el mismo. 2022 - 2025

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
=41 i r
Fianzas en viger,

{7

e}
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para

garantizar el pago de lo indebide que en cualquiera de sus formas beneficie a “E! Contratista” en perivicio d

F) Que la poliza se extiendz para garantizar por nuestre fiade ("El Contratista™ el debido cumplimienio d
b
LR TREE ] e et W d A L vljunv:
“El H. Ayuntamiento”.

1]

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas Jagﬁnﬁé&éém_ e
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la &ffz nzad
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue. (S

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de!
garantia de vicios ocultos v el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

=t N
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan aue pactar moa’!ﬁf;:icg&ffgs
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista” se obliga.a-préseatar,
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampiiacion .sinin
concepio del Iimpuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la_fecha d

del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y ST
PROGRAMAS,- ‘El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa; mzteria-de...;
este contrato, medi unicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en la__
bitacora de obra. S

- N

Las modificaciones ‘se ideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para !/
ambas partes "El Contratista” por ninglin motivo procederd a la ejecucidn de los trabajos fuera del catifego ™
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacdra &/ |
la orden de ejecucion,.«. -7y i S V




fuerza mayor no imputable 3 "Fi Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de promoga en la que se
demuesiren tanto la existencia de ia eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para Ia
realizacion de los trabajos en ef plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse denfro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocuran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a Ia
fecha de su recencidn, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo. En caso de que el nimero de dias que deba
comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para
la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha praroga mediante un convenio adicional por una soia vez,
de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas v Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta
extemporaneamente o resulta improcedente, se considerars gue "El Contratista” incurrié en mora durante el :
tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio /
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contraio. 4

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que logwis!
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrate?
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones quée
forman parte integral del mismo, y a que ia realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios#2

que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, er} A ST
cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto totaliEfaran oe oAk
de la misma; en casc de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicid§ ESORERL
causados. "El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a%022 - 2025
retribucion alguna por ello lgualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna

forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus

anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este

confrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos

del Articulo 56 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de Iz Llave.

Asi mismo "El Coniratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las

siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

T FULRIE By
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamieﬁié?ﬁffge@ﬁ%, S
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acligido
con las especificaciones convenidas. Solo podran lievarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los, -
casos siguientes:

A).~ Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parie ejecutada se ajuste a lo conyen_ido,"y‘;'jq'ed? —
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de.da obrad |
recibida. SR Y

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y o ejecutado se ajuste a lo. pac
caso pagara a “El Confratista” el pretio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

3 L

C).- Cuando de c_&zﬁ‘jﬂ acuierdo “El H. Ayuntamiento” v “El Contratista” convengan en dar,por. terminadoT
anticipadamente el confrato, en-este caso la obra que se reciba, se liquidara en rlgb_fonna'r que” lass parte:

convengan, con base en lostrabajos ejecutados. T

.. \\

iento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
uedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos

S g e
e 5 - g
2

D).- Cuando "El H, Ayunta
caso la recepcion pargi
que decida recibir.
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E)- “El Confratista” notificara a “El H. Ayuntamienio” la terminacion de los trabaios que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
S procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo gue establece ! articulo 67 de la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave., o
de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en &l parrafo precedente, levantandose
al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular [a liquidacién que corresponda. Si al recibir las obras y
efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El H.
Ayuntamiento”, a cargo de “El Confratista®, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fucren suficientes se hars ofectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Coniratista” pendiel
de resolverss, se decidird de Inmediate sobre las mismas, pero siempre dentro de! plazo acordadd, s
de la fecha de recepcion. La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efecmaréﬁ'éi.h,ﬁgﬂﬁéi@\

e ! Asdiirninmac mis Aahan b r A e A i 3 = T i
4T w85 Gedlctiones que Geban hacerse por conceplo de retenciones ¢ sancicnes, en los rmines da

contrato. i

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré g

temporalmente en tede ¢ en parte y en cualquier momente, los frabajos contratades por causas iustifica S

R e F e - LR A P WS [P P2 I R R 1O et L W d e

por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dich%ﬁé%’%%ﬁ%j'

4
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez qggz%éy%ﬁ '
desaparecido las causas que motivaron la suspension. Cuando se determine la suspension de la obra poj
causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagaré los trabajos ejecutados asi como los gastos ngy
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados v se relacionén
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos {egales una
vez gue hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. Si los trabajos han de continuarse,
se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monio
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
por el propic “Ayuntamiento” o por “El Contratista", la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que se
evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente
ylo efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagaré los gastos no recuperables, siempre gue
éstos estén debidamente comprobados v soportados v se relacionen directamente con fa obra objeto de gsie
conirato. " ~

L

./# ‘;Q"

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obteneh@
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. “», i

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- .os materiales y -
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que e
éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato,
quedaran bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarios en perfecto estado y darles el uso/
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacid)
que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podrd;em :\U
cualquier momento; rescirdir-administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés g8neral 0]
cuando “El Contratista™ contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimienios y requisitos que i
establece la Ley Niimero: 825.de Obras Publicas y Servicios Relacionados con elias del Estado de Veracruz |
de Ignacio de la Llave:y deméas disposiciones administrativas sobre la« materia; _asi como por el
incumplimiento de cualquiera” de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
responsabilidad para

_Hi Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales
conforme a lo establecide) en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. Cuando “El H. Agfintamiento” determine justificadamente la rescision-administrativa del contrato, la
decision se comunicara-p6r escrito a "El Contratista”, exponiendo las razonesqgue . al respecto se tuvieron,
para que éste dentrpideltérmino de veinte (20) dias habiles contados a partir dela-fecha en que reciba la
R 0 (’K} Y Pég. 9de 12




notificacion de rescisién, manifieste lo que a su dereche convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar
resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
"El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputabies a “Ej Coniratista®, éste no inicia ¢ reanuda ios trabajos objeto del contraio en ia
fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de elios, que “Ei H. Ayuniamienio” hubiera rechazado por defeciuosos, por no ajustarse a io convenido.

Cj.- Si “&i Coniratisia” ne ejecuia ios trabajos de conformidad con io estipuiado o sin moiivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento”%ebé
puede dificuitar ia terminacion satisfactoria de jos irabajos en ei piazo estipuiado. o

£).- Si “El Coniratisia” oportunarmente no cubre ios salarios y demas prestaciones de caracier jabora) a &
trabajadores. ‘

F).- Si “El Contratista” esté sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de guiebra.
HUEYARA Campo

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento™. ,g,?%}% !

H).- Si “El Conftratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las Tacilidades y datos necesarios para inspeccion, vigitancia, y supervision de ios materiales ¥

trabajos.

i).- Si “El Contratista” realiza cesidn de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de“El H: ;-
Ayuiitamiento”. e ey
J}.- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que 8¢ refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfaga Jas |
condiciones estipuladas. : -

»

! ¢ la divulgacién a

“El Contratista™.

K. La viclacién al secrate profesion

que “El H. Ayuntamiento” proporcione

o

i}

HieraYs:

L}.- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de fas ob!igacipheS-deri\?éda SR

de! presente confrate y sus anexcs y de las leyes y reglamentos aplicables, P

limiente ¢ viclacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones.dkl
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el page de las penas
- .

; o . v . e Lt
cenvenidas, ¢ declarar la rescision conforme al procedimiente que se sefiala en la clausula vigésima del |
i

presente contrato.

En case de incump

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantiag shsteniéndose de cubrir log importes resultantes de frabaios eiscutados arn no
liquidados, hasta que .se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de a rescisién. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados y que se encuefitrén-atrasados conforme al
programa vigente, asf como o relativo a Ia recuperacién de los materiales y equinoes que, en su caso, le
hayan sido entregados: lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades de “E! Contratista” que
pudiesen existir. “El Con ratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro.dé los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de’la notificacién motivo
cualebbers acompafiar las pruebas documentales que conSidera~ "
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VIGESIMA PRIMERA . SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROCRAMA Y PAGOS EX

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute ias obras contratadas conforme al programa
aprobade y que es parte integrante de este contrato, "El H. Ayuntamientc” comparard mensualmente el
avance de las mismas, conviniendo gque la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el pérrafo anterior el avance de las obras es menor al que
debié realizarse, “El H. Ayuntamiento” procederd a hacer la retencién del 5% muitiplicado por el niimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mavyor o cualauier ofra 7
causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” haré al programa las /)
modificaciones relativas. “El H. Avuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos / 1/
no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaé%@@ié \
para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una dedudtiva en e iy,
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuand
se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra v que por caso fortuifp

-

&

anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el confratista no cumpla @ S
especificaciones v la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanenté

especificaciones técnicas, volimenes de obra de los concepios contratados o hubiera deficiencias reg
al provecto ejecutivo, de construccién o arquitectonico, en el momento de Ia deteccion “El contratistg’.
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los0
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facuttad qugbehespzs
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirio.

Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo seﬁaiacfl_g‘-:ep
ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes defieientes
£

ERLS
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, &ste debers reintegrar las cantidades

pagadas en exceso més los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo antérior. Los
cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso vy se computérén'-rpdf~dia's

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente lag -cahtidades” 8}
disposicion de la dependencia o entidad. ) s

N
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del cont
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera.id
anterieridad. HRaLd
Lty |
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabajos extraordinarios ng :
este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asenténdolo en la "Bitacora de |
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para ;f
presentar el analisis de costo de dichos frabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” la
autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitécora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- "EI H. Ayuntamiento” se
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y
permisos- que demande la‘ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y
nimero oficial

de “El H. Ayunita

en-su '_defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo
o:l ; BT S

e

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a 2 fodas y cada una de
las clausulas gu rani, asi como a los términos, lingamiemos, proc%di{niehtés" y requisilos gue

y - . '
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establece la Ley Nimero 825 de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance v fuerza legal de las clausulas que integran v que en el -mismo:no existe error, dolo ©
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa-lectura:del mismo, siendo las
11:30 horas del dia 29 marzo del 2023 lo ratifican vy firman de conformidad. .- o

n+QSCONTRATANTES
. ~“POREL H. AYUNTAMIENTO"”

= \\. d

C. MARCELA GONZALEZ URIETA
SINDICO UNICO

“EL CONTRATISTA”
G

VELAZCO CHAVEZ
ADMINISTRADORA UNICA
EMPRESA CONSTRUCTORA

“TESTIGOS DE ASISTENCIA”

-

ING. CARLOS DANIEL CAZARIN QUEVE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

/ HUEYAPARN DE QCANPC

RERIA
EE@%? 582335
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